COPASA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***SÃO JOÃO NEPOMUCENO***

LOCALIDADE : SEDE

SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Licitação	%	100										
2	Projeto Básico e Executivo	%	100										
3	Desapropriações(àreas da Captação,EEAB e AAB) e Licenciamento Ambiental	%	50	50									
4	Tratamento(Casa de Química- Melhorias)	%		100									
5	Captação e AAB-Adutora de Água Bruta(Implantação)	%		100									
6	ETA-Estação de Tratamento de Água(Adequação e ampliação)	%		100									
7	Adequação do Boster	%		100									
8	Reservação	%		100									
9	RDA(Implantação e substituição), EEAB-Estação Elevatória Água Bruta(Melhorias) e Ligações Prediais	%		50	50								
	UTR-Unidade de Tratamento de Resíduos(Implantação)											100	

COPASA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***SÃO JOÃO NEPOMUCENO***

LOCALIDADE : SEDE

SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Licitação	%										
2	Projeto Básico e Executivo	%										
3	Desapropriações(àreas da Captação,EEAB e AAB) e Licenciamento Ambiental	%										
4	Tratamento(Casa de Química- Melhorias)	%										
5	Captação e AAB-Adutora de Água Bruta(Implantação)	%										
6	ETA-Estação de Tratamento de Água(Adequação e ampliação)	%										
7	Adequação do Boster	%										
8	Reservação	%										
9	RDA(Implantação e substituição), EEAB-Estação Elevatória Água Bruta(Melhorias) e Ligações Prediais	%										
	UTR-Unidade de Tratamento de Resíduos(Implantação)											

COPASA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***SÃO JOÃO NEPOMUCENO***

LOCALIDADE : SEDE

SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2044	2045	2046	2047
1	Licitação	%										
2	Projeto Básico e Executivo	%										
3	Desapropriações(àreas da Captação,EEAB e AAB) e Licenciamento Ambiental	%										
4	Tratamento(Casa de Química- Melhorias)	%										
5	Captação e AAB-Adutora de Água Bruta(Implantação)	%										
6	ETA-Estação de Tratamento de Água(Adequação e ampliação)	%										
7	Adequação do Boster	%										
8	Reservação	%										
9	RDA(Implantação e substituição), EEAB-Estação Elevatória Água Bruta(Melhorias) e Ligações Prediais	%										
	UTR-Unidade de Tratamento de Resíduos(Implantação)											

COPASA

MUNICÍPIO : ***SÃO JOÃO NEPOMUCENO***
LOCALIDADE : *CARLOS ALVES*
SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Licitação	%	100										
2	Licenciamento Ambiental	%	100										
3	Trastamento -Casa de Química(Implantação)	%	100										
4	Captação(Perfurar e equipar poço) e AAT-Adutora de Água Tratada(Implantação)	%	100										
5	Reservação(Novo com capacidade de 50m³)	%	50	50									
6	Ligações Prediais(Padronização)	%	50	50									
7	Ligações Prediais(Padronizar)	%	50	50									

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
CARLOS ALVES
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
CARLOS ALVES
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2044	2045	2046	2047

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***SÃO JOÃO NEPOMUCENO***
LOCALIDAD : *ITUÍ*
SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Licitação	%	100										
2	Licenciamento ambiental	%	100										
3	Tratamento -Casa de Química(Implantação)	%	100										
4	RDA(Substituição) e Ligações Prediais	%	50	50									
5	Reservação(Novo com capacidade de 50m³)	%	50	50									

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
ITUÍ
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
ITUÍ
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2044	2045	2046	2047

COPASA

MUNICÍPIO : ***SÃO JOÃO NEPOMUCENO***
LOCALIDAD : *ARACI*
SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Licitação	%	100										
2	Licenciamento ambiental	%	100										
3	Tratamento - Casa de Química(Implantação)	%	100										
4	Captação(Perfurar e equipar poço) e AAT-Adutora de Agua Tratada(Implantação)	%	100										
5	Reservação	%	50	50									
6	RDA(Substituir) e Ligações Prediais	%	50	50									

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
ARACI
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
ARACI
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2044	2045	2046	2047

COPASA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***SÃO JOÃO NEPOMUCENO***
LOCALIDAD : *ROÇA GRANDE*
SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Licitação	%	100										
2	Casa de Química(Implantação)	%	100										
3	Licenciamento ambiental	%	100										
4	Reservação	%	50	50									
5	Ligações Prediais(Padronização)	%	50	50									
5	RDA(Substituir)	%	50	50									

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
ROÇA GRANDE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
ROÇA GRANDE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2044	2045	2046	2047

COPASA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***SÃO JOÃO NEPOMUCENO***
LOCALIDAD : *TARUAÇÚ*
SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Licitação	%	100										
2	Tratamento-Casa de Química(Implantação)	%	100										
3	Licenciamento ambiental	%	100										
4	Ligações Prediais	%	50	50									

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
TARUAÇÚ
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
TARUAÇÚ
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2044	2045	2046	2047

COPASA

MUNICÍPIO ***SÃO JOÃO NEPOMUCENO***
LOCALIDADE SEDE
SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Projeto Básico e Executivo	%	100										
2	Desapropriação e Licenciamento Ambiental	%	60	40									
3	Licitação	%	100										
4	Interceptores a montante da captação Carlos Alves	%	100										
5	LPE-Ligações Prediais(Interligação) e Construção de Poços luminares e RCE- Redes Coletoras de Esgotos	%		100									
6	EEE- Estação Elevatória de Esgotos e Linhas de Recalque	%		50	50								
7	ETE-Estação de Tratamento de Esgotos	%			100								
8	Interceptores, Emissário de Esgotos e EEE- Estação Elevatória de Esgotos e Linhas de Recalque	%		60	40								

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
SEDE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
SEDE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2044	2045	2046	2047