
ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO NEPOMUCENO

LOCALIDADE : SEDE

SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM ANO/UN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 % 100

2 Projeto Básico e Executivo % 100

3 % 50 50

4 % 100

5 % 100

6 % 100

7 % 100

8 % 100

9
RDA(Implantação e substituição), EEAB-Estação Elevatória Água 

Bruta(Melhorias) e Ligações Prediais
% 50 50

100

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reservação

Captação e AAB-Adutora de Água Bruta(Implantação)

ETA-Estação de Tratamento de Água(Adequação e ampliação)

Adequação do Boster

UTR-Unidade de Tratamento de Resíduos(Implantação)

Licitação

Tratamento(Casa de Química- Melhorias)

Desapropriações(àreas da Captação,EEAB e AAB) e Licenciamento

Ambiental



MUNICÍPIO :

LOCALIDADE :

SISTEMA :

ITEM ANO/UN

1 %

2 Projeto Básico e Executivo %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9
RDA(Implantação e substituição), EEAB-Estação Elevatória Água 

Bruta(Melhorias) e Ligações Prediais
%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reservação

Captação e AAB-Adutora de Água Bruta(Implantação)

ETA-Estação de Tratamento de Água(Adequação e ampliação)

Adequação do Boster

UTR-Unidade de Tratamento de Resíduos(Implantação)

Licitação

Tratamento(Casa de Química- Melhorias)

Desapropriações(àreas da Captação,EEAB e AAB) e Licenciamento

Ambiental
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MUNICÍPIO :

LOCALIDADE :

SISTEMA :

ITEM ANO/UN

1 %

2 Projeto Básico e Executivo %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9
RDA(Implantação e substituição), EEAB-Estação Elevatória Água 

Bruta(Melhorias) e Ligações Prediais
%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reservação

Captação e AAB-Adutora de Água Bruta(Implantação)

ETA-Estação de Tratamento de Água(Adequação e ampliação)

Adequação do Boster

UTR-Unidade de Tratamento de Resíduos(Implantação)

Licitação

Tratamento(Casa de Química- Melhorias)

Desapropriações(àreas da Captação,EEAB e AAB) e Licenciamento

Ambiental

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

SEDE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2044 2045 2046 2047



ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO NEPOMUCENO

LOCALIDADE : CARLOS ALVES

SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM ANO/UN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 % 100

2 Licenciamento Ambiental % 100

3 % 100

4 % 100

5 % 50 50

6 % 50 50

7 Ligações Prediais(Padronizar) % 50 50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licitação

Trastamento -Casa de Química(Implantação)

Captação(Perfurar e equipar poço) e AAT-

Adutora de Água Tratada(Implantação)

Reservação(Novo com capacidade de 50m³)

Ligações Prediais(Padronização)
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ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

CARLOS ALVES

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2044 2045 2046 2047



ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO NEPOMUCENO

LOCALIDADE : ITUÍ

SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM ANO/UN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 % 100

2 % 100

3 % 100

4 % 50 50

5 % 50 50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licitação

Tratamento -Casa de Química(Implantação)

Licenciamento ambiental 

RDA(Substituição) e Ligações Prediais

Reservação(Novo com capacidade de 50m³)
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ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO
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ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO NEPOMUCENO

LOCALIDADE : ARACI

SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM ANO/UN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 % 100

2 % 100

3 Tratamento - Casa de Química(Implantação) % 100

4 % 100

5 % 50 50

6 % 50 50

Captação(Perfurar e equipar poço) e AAT-Adutora de Água 

Tratada(Implantação)

RDA(Substituir) e  Ligações Prediais

Reservação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licitação

Licenciamento ambiental 
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ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

ARACI

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2044 2045 2046 2047



ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO NEPOMUCENO

LOCALIDADE : ROÇA GRANDE

SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM ANO/UN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 % 100

2 % 100

3 % 100

4 % 50 50

5 % 50 50

5 % 50 50

Reservação

Ligações Prediais(Padronização)

RDA(Substituir)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licitação

Casa de Química(Implantação)

Licenciamento ambiental 
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ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

ROÇA GRANDE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2044 2045 2046 2047



ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : SÃO JOÃO NEPOMUCENO

LOCALIDADE : TARUAÇÚ

SISTEMA : ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM ANO/UN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 % 100

2 % 100

3 % 100

4 % 50 50Ligações Prediais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licitação

Tratamento-Casa de Química(Implantação)

Licenciamento ambiental 
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SÃO JOÃO NEPOMUCENO

TARUAÇÚ

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

TARUAÇÚ

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO SÃO JOÃO NEPOMUCENO

LOCALIDADE SEDE

SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ITEM ANO/UN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 % 100

2 % 60 40

3 % 100

4 Interceptores a montante da captação Carlos Alves % 100

5 % 100

6 % 50 50

7 % 100

8 % 60 40

EEE- Estação Elevatória de Esgotos e Linhas de Recalque

ETE-Estação de Tratamento de Esgotos

Interceptores, Emissãrio de Esgotos e EEE- Estação Elevatória

de Esgotos e Linhas de Recalque

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto Básico e Executivo

Desapropriação e Licenciamento Ambiental

Licitação

LPE-Ligações Prediais(Interligação) e Construção de Poços

luminares e RCE- Redes Coletoras de Esgotos
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

SEDE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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